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КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»


Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

« 30» октября  2020 г.		№___
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам выборочной  проверки соблюдения законодательства о закупках и целевом использовании бюджетных средств, выделенных в период  2019-2020 годов  на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, улиц, расположенных в границах Чебаркульского городского округа

	Основанием для проведения внеплановой проверки являются
-требование Чебаркульской городской прокуратуры от «16» октября 2020 г.     №17-2020;
-соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Контрольно-счетным комитетом Чебаркульского городского округа и Чебаркульской городской прокуратуры от 16.08.2018 г.;
-Положение «О контрольно-счетном комитете муниципального образования «Чебаркульский городской округ», утвержденное решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 01.03.2016 г. №87;
-приказ председателя КСК ЧГО от «20» октября 2020 г. №17
	Предмет проверки: соблюдение законодательства о закупках и целевом использовании бюджетных средств, выделенных в период  2019-2020 годов  на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, улиц, расположенных в границах Чебаркульского городского округа.
	Выборочная проверка проведена на основании сведений размещенных в ЕИС в отношении 3 муниципальных контрактов, заключенных УЖКХ администрации ЧГО по результатам проведенных конкурентных процедур на общую сумму  35 253 534,26 руб., в т.ч.:
-муниципальный контракт с ООО «ДСУ 800» от 28.05.2019 г. №43/19 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улиц 1 Мая-Дзержинского у ж/д переезда г.Чебаркуль на сумму 9 343 180,34 руб.;
-муниципальный контракт с ООО «ДСУ 800» от 13.08.2019 г. №67/19 на выполнение работ по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия ул.Заря, Восточная, Попова в г.Чебаркуле на сумму 6 273 408,60 руб.;
-муниципальный контракт с ООО «Интервал» от 24.04.2020 г. №23/20 на выполнение работ по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия по ул.Ленина в г.Чебаркуле от ПК 4+34 до ПК 11+42 (с переносом ОП на ПК 11+75) на сумму 14 264 504,32 руб.;
-муниципальный контракт с ООО «Теплострой» от 27.04.2020 г. №26/20 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул.Электростальской (от Пенсионного фонда до ул.Ленина) в г.Чебаркуль на сумму 5 372 441,00 руб.

	В соответствии с пунктами 9,10 и 13 части 2, части  статьи 10 Закона о контрактной системе копия заключенного контракта, информация об изменении, исполнении контракта, и документ о приемке (товара, работ, услуг) включается в реестр контрактов в течение 5 рабочих дней.
	В силу подпункта «и» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.201 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Постановление №1084) в реестр контрактов включаются копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью.
	В силу подпункта «к» пункта 2 Постановления №1084 в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги.
[bookmark: _GoBack]	В силу подпункта «н» пункта 2 Постановления №1084 в реестр контрактов включается документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).
	 В соответствии с пунктом 12 Постановления №1084 Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней, информацию и документы, указанные в подпунктах «и», «к» и «н» пункта 2 Постановления №1084.
	При выборочной проверке информации по контрактам:
- с ООО «ДСУ 800» от 28.05.2019 г. №43/19 на сумму 9 343 180,34 руб.
Согласно информации в ЕИС соглашением №1 от 26.11.2019 г. контракт №43/19 от 28.05.2019 г. расторгнут в части неисполнения обязательств на сумму 111 021,24 руб. Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 9 232 159,10 руб.;
-с ООО «ДСУ 800» от 13.08.2019 г. №67/19 на сумму 6 273 408,60 руб. 
Согласно информации в ЕИС соглашением №1 от 25.11.2019 г. контракт №67/19 от 13.08.2019 г. расторгнут в части неисполнения обязательств на сумму 639 904,50 руб. Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 5 63 504,10руб.;
- с ООО «Интервал» от 24.04.2020 г. №23/20 на сумму 14 264 504,32 руб. – исполнение контракта не завершено. Срок выполнения работ  Подрядчиком по Контракту: в течение  150 (сто пятьдесят) календарных дней  с даты заключения Контракта. Действие Контракта с момента его заключения Сторонами и до « 31» декабря  2020 года;
- с ООО «Теплострой» от 27.04.2020 г. №26/20 на сумму 5 372 441,00 руб.- исполнение контракта завершено.

1.Соблюдение пункта 9 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункта «и» пункта 2 Постановления №1084:
	№
п/п
	Реквизиты контракта
	Дата заключения контракта
	Дата направления в реестр контрактов
	Срок нарушения в рабочих днях

	1
	№43/19 от 28.05.2019 г. 
	28.05.2019 г.
	28.05.2019 г.
	Не установлено

	2
	№67/19 от 13.08.2019 г. 
	13.08.2019 г.
	15.08.2019 г.
	Не установлено

	3
	№23/20 от 24.04.2020 г. 
	24.04.2020 г.
	24.04.2020 г.
	Не установлено

	4
	№26/20 от 27.04.2020 г. 
	27.04.2020 г.
	28.04.2020 г.
	Не установлено



2.Соблюдение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункта «к» пункта 2, пункта 12 Постановления №1084:
	№
п/п
	Реквизиты контракта
	Реквизиты документа об оплате, неустойке

	Предельный срок направления информации об оплате
	Дата направления информация об оплате
	Срок нарушения в рабочих днях

	1
	№43/19 от 28.05.2019 г. 
	1)Платежное поручение №35386 от 18.10.2019 на сумму 1 855 732,77 руб.;
Платежное поручение №35387 от 18.10.2019 на сумму 1 890 297,10 руб.;
	1)28.10.2019
	1) 21.10.2019
	1)не установлено

	
	
	2)Платежное поручение №40063 от 27.08.2019 на сумму 5 486 129,23 руб.;

	1)04.09.2019
	1)25.11.2019
	1) 57 дней

	2
	№67/19 от 13.08.2019 г. 
	1)Платежное поручение №40063 от 22.11.2019 на сумму 5 524 339,64 руб.;
Платежное поручение №40070 от 22.11.2019 на сумму 109 164,46 руб.;
	1)30.11.2019
	1)25.11.2019
	1)не установлено

	3
	№23/20 от 24.04.2020 г.
	1)Платежное поручение №29320 от 17.09.2020 на сумму 2 981 599,71 руб.;

	1)25.09.2020
	1)18.09.2020
	1)не установлено

	4
	№26/20 от 27.04.2020 г.
	1)Платежное поручение №17767 от 16.06.2020 на сумму 863 884,00 руб.;
2)Платежное поручение №1792 от 17.06.2020 на сумму 500 000,00руб.
	1)24.06.2020





2)25.06.2020
	1)14.07.2020





2)14.07.2020
	1)13 дней





2)12 дней






	
	
	3) Платежное поручение №22681 от 28.07.2020 
на сумму 
4 008 557,00руб.
	3)05.08.2020
	3)17.08.2020
	3)8 дней



3.Соблюдение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункта «н» пункта 2 Постановления №1084:
	№
п/п
	Реквизиты контракта
	Реквизиты документа о приемке
	Предельный срок направления документа о приемке 
	Дата направления документа о приемке в реестр контрактов
	Срок нарушения в рабочих днях

	1
	№43/19 от 28.05.2019 г.
	1) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 17.09.2019 
на сумму          3 746 029,87руб.;
(счет-фактура №27      от 17.09.2019; 
Счет на оплату №17 от 17.09.2019;
форма КС-3 от 17.09.2019 №2)
 (приемка и экспертиза от 17.10.2019 г.)
	1)25.10.2019
	1)21.10.2019
	1)Не установлено

	
	
	2) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 23.07.2019 
на сумму          5 486 129,23руб.;
(счет-фактура №20      от 23.07.2019; 
Счет на оплату №11 от 23.07.2019;
форма КС-3 от 23.07.2019 №1)
 (приемка и экспертиза от 27.08.2019 г.)
	2)04.09.2019
	2)25.11.2019
	2) 57 дней

	2
	№67/19 от 13.08.2019 г
	1) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 08.11.2019 
на сумму          5 633 504,10руб.;
(счет-фактура №54      от 08.11.2019; 
Счет на оплату №29 от 08.11.2019;
форма КС-3 от 08.11.2019 №1)
 (приемка и экспертиза от 20.11.2019 г.)
	1)28.11.2019
	1)25.11.2019
	1)Не установлено

	3
	№23/20 от 24.04.2020 г.
	1) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 07.09.2020 
на сумму          359 810,71руб.;
 Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №2 от 07.09.2020 
на сумму          1 562 961,00руб.;
Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 07.09.2020 
на сумму          1 028 828,00руб.;
(счет-фактура №31      от 07.09.2020; 
Счет на оплату №29 от 07.09.2020;
форма КС-3 от 07.09.2020 №1)
(приемка и экспертиза от 16.09.2020 г.)

	1)24.09.2020
	2)18.09.2020
	1)Не установлено

	4
	№26/20 от 27.04.2020 г.
	1) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №1 от 25.05.2020 на сумму 1 363 884,00 руб.;
(счет на оплату №1 от 25.05.2020; форма КС-3 от 25.05.2020 №1)
(приемка и экспертиза от 27.05.2020 г.)

	1)04.06.2020
	1)27.05.2020
	1)Не установлено

	
	
	2) Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2  №2 от 06.07.2020 на сумму 
4 008 557,00 руб.;
(счет на оплату №4 от 06.07.2020; форма КС-3 от 06.07.2020 №1)
(приемка и экспертиза от 14.07.2020 г.)

	2)22.07.2020
	2)14.07.2020
	2)Не установлено




Вывод: выявленные нарушения имеют признаки административного правонарушения предусмотренного ст.7.30 КоАП РФ.
Согласно ст.7.30 КоАП РФ 
1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 настоящей статьи, не более чем на два рабочих дня - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц — пятнадцати тысяч рублей. 
1.1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 настоящей статьи, более чем на два рабочих дня — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей.







Аудитор  КСК                                                                                     Н.М.Лундина


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель КСК                                                                             Л.Н.Бушуева


image1.jpeg




