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КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение обследования строящихся (находящихся) на территории 

Чебаркульского городского округа объектов, финансирование которых предусмотрено региональными проектами «Содействие занятости» 

(объект –Детский сад), «Формирование комфортной городской среды 

(объект –общественная территория, площадь Ленина), и проведение работ по которым запланировано (осуществляется) в 2022 году»
 за 9 месяцев  2022 года
г.Чебаркуль                                                                                                 06 октября 2022 г.

В соответствии с пунктом 1 раздела II Плана работы Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа (далее–КСК ЧГО) на 2022 год  проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проведение обследования строящихся (находящихся) на территории  Чебаркульского городского округа объектов, финансирование которых предусмотрено региональными проектами «Содействие занятости»  (объект –Детский сад), «Формирование комфортной городской среды (объект –общественная территория, площадь Ленина), и проведение работ по которым запланировано (осуществляется) в 2022 году» в отношении Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Чебаркульского городского округа (УЖКХ ).

Предметом экспертного мероприятия является: 
-строительство дошкольного учреждения по адресу ул.40 лет Победы,1Д в поселке Куйбышевский Чебаркульского городского округа и благоустройство площади Ленина в городе Чебаркуле в рамках региональных проектов «Содействие занятости» и «Формирование комфортной городской среды».


Исследуемый период: 9 квартал 2022 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено с целью  определения достоверности предоставленного КСП Челябинской области Перечня, стадии закупочных процедур и установление факта выполнения работ на объектах (визуально с фотофиксацией и составлением акта обследования).
по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»
 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной  городской среды» по мероприятию «Благоустройство площади Ленина» предусмотрены ассигнования в сумме 15 682 950,0 рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета -14 175 300,0  рублей, областного бюджета -723 500,0 рублей, местного 784 150,0 рублей.  Сумма заключенных контрактов составила 15 682 950,0 руб., кассовое исполнение составило 8 814 946,93 руб., процент освоения -56,21.


В конце 2021 года под ассигнования 2022 года по результатам электронного аукциона №0369300008421000196  (протокол от 08.11.2021 г.) УЖКХ ЧГО с ООО «Магистраль» заключен контракт от 19.11.2021 г. № 64/21 на сумму 12 681 848 руб. (в т.ч. НДС 20% -2 113 641,48 руб.)   на выполнение работ  по благоустройству площади Ленина в городе Чебаркуле. За счет федерального бюджета 11 462 705,82 руб., областного бюджета 585 050,59 руб., местного бюджета 634 092,44 руб.   Согласно контракту Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Техническому заданию (приложение №1 к настоящему контракту), Локальной сметой №7 (Приложение №2 к настоящему контракту).


Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

Предоплата (аванс) по настоящему контракту не предусмотрен.  Срок выполнения работ Подрядчиком с 10.05.2022 г. по 15.08.2022 г. 

Настоящий контракт вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

На отчетный период кассовое исполнение составило 8 814 946,93 руб., выполнение работ составило 95%. 

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены  согласно  актам формы КС-2 работы на сумму 8 814 946,93 руб., в т.ч.:

-акт №1 ф. КС-2 от 01.07.2022 г.  за период с 10.05.2022 г. по 01.07.2022 г. на сумму 2 519 341,82 руб.;

-акт №2 ф. КС-2 от 15.08.2022 г.  за период с 07.06.2022 г. по 15.08.2022 г. на сумму 6 295 605,11 руб.

Экономия от торгов в размере 3 001 101,15 рублей в дальнейшем планировалась направить на установку малых форм при выполнении работ по благоустройству площади.  Согласно представленным данным  за  9 месяцев  2022 года  по результатам  конкурентных процедур УЖКХ с ИП Ковалев заключен муниципальный контракт на сумму 3 001 101,15 руб. Срок выполнения работ с 01.08.2022 г. по 30.09.2022 г. На отчетную дату процент готовности 100%, кассовое исполнение -0. 

На отчетную дату надлежащее проведение претензионной работы в отношении Подрядчика -  ООО «Магистраль»   Заказчиком не подтверждено. На проверку предоставлена переписка. Также следует отметить, что в рамках данного контракта Заказчиком надлежащим образом не обеспечен учет и сохранность демонтированного имущества согласно акту №1 ф.КС-2 от 01.07.2022 г., в т.ч.:

-металлических пешеходных ограждений – 100м;

-опор – 4 шт.;

-светильников- 19 шт.;

-иллюминаций -4 шт.

По результатам комиссионного обследования составлены акты обследования от 06.10.2022 г.  с фотофиксацией (неотъемлемые приложения к данной информации). 

по региональному проекту «Демография»

На отчетную дату  в рамках регионального проекта «Содействие занятости» по мероприятию «строительство Детского сада  по адресу г.Чебаркуль, поселок Куйбышевский ул.40 лет Победы,1Д» ассигнования не предусмотрены. Сумма заключенных контрактов составила 0 руб., кассовое исполнение составило 0 руб., процент освоения -0.

Согласно ранее представленной информации в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада бюджетные ассигнования в 2022 году за счет областного бюджета уменьшены  на сумму 118 216 200,0 руб. Бюджетные ассигнования из местного бюджета в размере 3,455 млн.рублей перераспределены на приоритетные направления деятельности.  

Вывод:

КСК ЧГО рекомендует принять к сведению информацию и обеспечить  эффективное расходование бюджетных средств.
Рекомендации:

1.Администрации ЧГО обеспечить работу по исключению мероприятия «строительство Детского сада  по адресу г.Чебаркуль, поселок Куйбышевский ул.40 лет Победы,1Д» из регионального проекта «Демография».

2. УЖКХ надлежащим образом обеспечить учет и сохранность демонтированного в процессе благоустройства муниципального имущества.
Заместитель 

председатель КСК ЧГО




                   Н.М.Лундина 
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель КСК ЧГО                                                            Н.В.Ереклинцева
