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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
№                                                                                                     от 16.06.2020 г.
Информация о хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.
       Информация подготовлена заместителем начальника КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в соответствии с п.6 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 19.12.2019 г.  № 36, приказом председателя КСК ЧГО от 19.05.2020 г. № 10 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
   Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей.
     
     В Чебаркульском городском округе из 78 федеральных проектов в 2020 году реализуются 4 проекта: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда». На условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются 3 проекта, без софинансиирования один проект – «Экология». 
  В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).
    Муниципальным проектным комитетом утвержден только один паспорт муниципальной составляющей национального проекта - «Образование» (протокол от 05.12.2019 г.). Необходимо отметить, что форма паспорта муниципальной составляющей не утверждена муниципальным нормативным актом Чебаркульского городского округа. Содержание паспорта муниципальной составляющей национального проекта «Образование», в тоже время, не соответствует содержанию паспорта методических рекомендаций: из 6 разделов заполнены 4, отсутствует связь с муниципальными программами, в рамках которых будет реализовываться национальный проект «Образование», ответственные исполнители/кураторы проекта определены на уровне руководителей учреждений, содержание раздела 3 не соответствует методическим рекомендациям и т.п.
  В Чебаркульском городском округе не принято Положение по управлению проектами в муниципальном образовании. Согласно методическим рекомендациям, муниципальный проектный офис осуществляет координацию, контроль и мониторинг проектов.  В принятых муниципальных правовых актах Чебаркульского городского округа не определено на кого возложено исполнение данных полномочий. 
         Кассовым планом на 01.04.2020 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 189 793,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета-171 860,0 тыс. рублей, областного-13 946 тыс. рублей, местного-3 987 тыс. рублей.

      В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.04.2020 г.:
    «Образование»
[bookmark: _Hlk43131222]-проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 243,0 тыс. рублей;
-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 558,0 тыс. рублей;
-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 114,0 тыс. рублей;
-обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1 167,0 тыс. рублей;
     «Демография»
-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
[bookmark: _Hlk43207055]-выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в сумме 161 050,0 тыс. рублей;
-строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета в сумме 3 074,0 тыс. рублей;
-выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 144,0 тыс. рублей;
   «Экология»
-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 400,0 тыс. рублей;
   «Жилье и городская среда»
-реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 14 044,0 тыс. рублей. 

     На 01.04.2020 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 3 698 тыс. руб. или на 2%. При этом необходимо отметить, что субсидию, выделенную на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в 2020 году в сумме 161 050,0 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется возвратить, в связи с невозможностью строительства дошкольной организации на выделенном участке.  
     Исполнение национальных проектов в 1 квартале 2020 года составило-0,2%. При этом отсутствует кассовое исполнение по 2 проектам: «Экология» и «Жилье и городская среда»:

     Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2020 года представлен ниже:
Национальный проект «Образование»

     Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.04.2020 г. составило 4 тыс. рублей или 0,06 % в рамках одного мероприятия «Проведение мероприятий с детьми и молодежью».
   Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона (планируемая дата проведения аукциона не уточняется); по мероприятиям «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и 
«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» проводится заключение контрактов (временной период заключения контрактов не указан). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.
Национальный проект «Демография»

     Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.04.2020 г. составило 386 тыс. рублей или 0,2 %, в том числе по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» в сумме 4 тыс. рублей или 0,1%; по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 385 тыс. рублей или 34%.
      Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» проводятся торги (дата проведения торгов не уточняется); по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» проводится заключение контрактов (временной период заключение контрактов не указан); по мероприятию «Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций» планируется возврат средств в областной и федеральный бюджет (планируемая дата возврата средств не указана); по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» проводится заключение контрактов (временной период заключение контрактов не указан). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.
Национальный проект «Экология»

[bookmark: _Hlk43207481]   Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в 1 квартале 2020 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО по исполнению мероприятий по данному нацпроекту проводятся торги (дата проведения торгов не уточняется). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национальных проекта не определены. Мероприятия национального проекта «Экология» дублируют мероприятия по наказам избирателей ЧГО.
Национальный проект «Жилье и городская среда»

   Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 квартале 2020 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту ведутся работы в соответствии с графиком (реквизиты графика и временной период исполнения, перечень мероприятий не представлены). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.
     Рекомендации:
-паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Образование» привести в соответствии с методическими рекомендациями и связать его с муниципальными программами, в рамках которых реализуется национальный проект, довести данную информацию до КСК ЧГО в срок до 15.07.2020 г.;
- определить должностное лицо, на которое возложены полномочия по координации, контролю и мониторингу исполнения муниципальных проектов и довести данную информацию до КСК ЧГО до 15.07.2020 г.; 
-определить контрольные точки по исполнению каждого мероприятия, включенного в национальные проекты и довести данную информацию до КСК ЧГО до 15.07.2020 г.;
-муниципальные программы привести в соответствие с целями, задачами и ожидаемым результатом (с указанием адресности) в части реализации национальных проектов и представить в КСК ЧГО (на бумажном носителе или на электронную почту) до 15.07.2020 г.;
-ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца предоставлять в КСК ЧГО обобщённую оперативную информацию о ходе реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа (В информацию включаются сведения о достижении контрольных точек проектов и исполнении  проектов, а также дополнительная информация о рисках реализации национальных проектов. Информация предоставляется в разрезе объектов.);
[bookmark: _Hlk43390782]-исключить дублирование исполнения мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология» и исполнения мероприятий по наказам избирателей ЧГО;
-в части реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 организовать информационное сопровождение национальных проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа.

Зам.председателя                                                                   Берсенева И.Н.









[image: герб на бланк]
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 


И.о. главы ЧГО Виноградовой С.А.

[bookmark: _GoBack]Уважаемая Светлана Анатольевна!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.


Председатель КСК                                                                     Л.Н.Бушуева
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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
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№                                                                                                     от 


Председателю Собрания депутатов
Старостину С.А.

Уважаемый Сергей Михайлович!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.


Председатель КСК                                                                     Л.Н.Бушуева




Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Демография" на 01.04.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4000	161050	3074	1167	Принятые бюджетные обязательства	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	0	0	3074	382	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	0	0	4	382	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Экология" на 01.04.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	400	Принятые бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" на 01.04.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	0	Принятые бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	0	



Кассовый план на реализацию национальных проектов на 01.04.2020 г. (тыс.руб.)


Продажи	

"Образование"	"Демография"	"Экологии"	"Жилье и городская среда"	6082	169268	400	14043	

Исполнение национальных проектов 
за 1 квартал 2020 года (тыс.руб.)

Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Экология"	"Жилье и городская среда"	3.5	385.6	0	0	


Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Образование" на 01.04.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	242	4558	114	1167	Принятые бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	242	0	0	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	4	0	0	0	
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