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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
 «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:
- п.3 раздела I Плана работы КСК ЧГО на 2023 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 26.12.2022 г. №21 (с изменениями);
2. Предмет контрольного мероприятия: 
Средства бюджета Чебаркульского городского округа, направленные на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа».
3. Объекты контрольного мероприятия:
- УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.
4. Цель контрольного мероприятия:
Целевое и эффективное использование средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа».
5. Вопросы:
5.1. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа». •
5.2. Проверка достижений целей, задач и индикативных показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа».
6. Проверяемый период: 2022 год.
7. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объекте: 
- с 08.06.2023г. по 07.07.2023 года.
8. Ответственный за проведение контрольного мероприятия:
- Лоскутова Наталья Витальевна – инспектор-ревизор КСК ЧГО.

Общие сведения об объекте контроля:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЧГО:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее - УЖКХ) является отраслевым органом администрации Чебаркульского городского округа, осуществляющим решение вопросов местного значения, делегированных администрацией городского округа, в сфере жилищно-коммунального хозяйства по реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства городского округа. 
В соответствии с Положением об администрации Чебаркульского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 02.06.2020 г. №913 к полномочиям УЖКХ также относится осуществление комплекса мероприятий по отлову безнадзорных и бесхозных животных.
Учредителем УЖКХ выступает муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице администрации Чебаркульского городского округа. 
Организационно-правовая форма управления: муниципальное казенное учреждение.
Юридический адрес и адрес местонахождения: ул.Ленина, д.15, г.Чебаркуль, Челябинская 2022область, Российская Федерация, 456440. ОГРН 1107420000676, ИНН 7420014707, КПП 741501001.
УЖКХ имеет статус юридического лица, обособленное имущество, печать, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием, лицевые счета. Может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, отвечать по своим обязательствам, быть истцом и ответчиком в суде. 
Финансирование УЖКХ осуществляется за счет средств бюджета городского округа согласно утвержденной бюджетной смете. УЖКХ является главным распорядителем бюджетных средств.
В проверяемом периоде УЖКХ действовало на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 23.03.2016 г. №236.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность УЖКХ администрации ЧГО в проверяемом периоде являлись:
- Исполняющий обязанности начальника УЖКХ администрации ЧГО, А.Р.Акиров;
- с 01.12.2021г. начальник УЖКХ администрации ЧГО, А.Р.Акиров;
- с 22.08.2022г. начальник УЖКХ администрации ЧГО, Е.В.Литвак;
- с 29.11.2022г. исполняющий обязанности начальника УЖКХ администрации ЧГО, А.В.Ярославцев;
- главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО Т.М. Ваничкина;
- с 18.04.2022г. главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО Неволина Е.С.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 10.11.2021 № 667 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на период 2022 - 2024 годы (далее МП). 
Ответственным исполнителем и разработчиком муниципальной программы является УЖКХ, координатором муниципальной программы – Заместитель главы по городскому хозяйству ЧГО.
Соисполнитель: МКУ «Благоустройство».
В рамках МП планируется реализация мероприятий, которые относятся к вопросам местного значения согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и осуществление переданных отдельных государственных полномочий, в т.ч. по организации мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных согласно  Закону Челябинской области от 30.12.2019 г. №72-ЗО. Предусмотрены следующие мероприятия с соответствующим объемом финансирования в 2022 году (Таблица №1):



	
Таблица №1 

	Цель: Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа 

	№ п/п
	Задачи муниципальной программы
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия
	Объем финансирования
(тыс.руб)/
источник средств

	
	
	
	
	МБ
	ОБ

	1
	Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства города, в том числе мест захоронения
	1.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Зеленой зоны в границах улиц Дзержинского, Ленина и Электростальской:
1.1. Уборка снега с тротуаров и площадей, антигололедная посыпка, устройство цветников, выкашивание травы.
1.2.Уборка мусора, посадка, обслуживание, обрезка деревьев, кустарников, другие виды работ.
1.3. Содержание мест захоронения
	УЖКХ

	8692,9

	

	
	
	2. Содержание ливневой канализации
	
	950
	

	
	
	3. Организация освещения улиц
	
	4462,4
	

	
	
	4. Прочие мероприятия по благоустройству:
	
	3841,6
	

	
	
	4.1. Подготовка города к праздничным мероприятиям (с учетом плановых мероприятий управления культуры администрации ЧГО)
	
	1101,6
	

	
	
	4.2 Обработка территории города от клеща. 
	
	150
	

	
	
	4.3. Организация субботников
	
	550
	

	
	
	4.4. Установка, ремонт и реконструкция малых форм
	
	110
	

	
	
	4.5.Устройство проездов на кладбище
	
	200
	

	
	
	4.6. Актуализация проекта благоустройства площади Ленина
	
	1000
	

	
	
	4.7.  Устройство тротуара по ул. Карпенко
	
	400
	

	
	
	4.8. Организация содержания и обслуживания «Вечного огня»
	
	330
	

	
	
	5. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
УЖКХ

	100
	


	
	
	6. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных (за счет средств областного бюджета)
	
УЖКХ

	
	6654,2

	2
	Создание условий для выполнения мероприятий в сфере ЖКХ ЧГО
	7. Обеспечение выполнения мероприятий в сфере ЖКХ ЧГО
	
УЖКХ


	
113986,1
	662,6

	
	ВСЕГО:
	
	
	32032,9
	716,8



Основной целью МП является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа.
Основные задачи МП: 
1.Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства города, в том числе мест захоронения.
2.Создание условий для выполнения мероприятий в сфере ЖКХ ЧГО.
Структурой МП подпрограммы не предусмотрены.
Источниками финансирования МП являются средства местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 114 091 417 рублей, в том числе:
93 880 817 рублей – за счет местного бюджета,
20 210 600 рублей – за счет областного бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:  
2022 год: всего – 32 749 739 рублей, в том числе: 
32 032 939,00рублей – за счет местного бюджета;
716 800 рублей – за счет областного бюджета;
2023 год: всего – 42 100 739 рублей, в том числе: 
30 923 939,00 рублей – за счет местного бюджета;
11 176 800 рублей – за счет областного бюджета;
2024 год: всего – 39 240 939 рублей, в том числе: 
30 923 939,00 рублей – за счет местного бюджета;
8 317 000,00 рублей – за счет областного бюджета.
При сверке данных общего объема финансирования и объемов финансирования по годам планового периода, установлено расхождение данных предусмотренных представленной программой, данным утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 21.12.2021 г. № 247 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Расхождения отражены в Таблице №2
Таблица №2 (руб.)
	Период
	Объем финансирования МП согласно решению о бюджете от 21.12.2021 г. №247
	Объем финансирования согласно МП утвержденной постановлением Администрации ЧГО от 10.11.2021 г. №667
	Расхождение (руб.)
(гр3-гр2=гр4) +/-

	1
	2
	3
	4

	2022
	32 754 539,00
	32 749 739,00
	- 4 800,00

	2023
	42 105 539,00
	42 100 739,00
	- 4 800,00

	2024
	39 245 739,00
	39 240 939,00
	- 4 800,00

	ВСЕГО:
	114 105 817,00
	114 091 417,00
	- 14 400,00



Согласно п.15. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации ЧГО от 18.05.2022 г. №322 (далее Порядок №322) Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете городского округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете городского округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Выявленные расхождения показывают, что УЖКХ после утверждения решения о бюджете данные требования не выполнены.

В течение 2022 года в данную муниципальную программу дважды вносились изменения:
1. Согласно постановлению главы Чебаркульского городского округа от 31.10.2022 № 729 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» от 10.11.2021 № 667».
В утвержденных постановлением главы Чебаркульского городского округа от 31.10.2022 № 729 изменениях, общий объем финансового обеспечения уменьшен, но в изменениях не в полной мере отражены показатели, по которым произошли изменения в финансировании.
2. Согласно постановлению главы Чебаркульского городского округа от 30.12.2022 г. № 999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа», утвержденную постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 10.11.2021г. № 667». 

При сверке данных общего объема финансирования и объемов финансирования по годам планового периода, установлено расхождение данных предусмотренных представленной программой, данным, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 21.12.2021 г. №247 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений). 
Фактические расходы на реализацию программы в течение 2022 года составили 37 740 597,42 рублей, что соответствует отчёту администрации Чебаркульского городского округа об исполнении местного бюджета за 2022 год, утвержденному решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 02.05.2023 № 484 «Об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа за 2022 год» или 98,5% от плановых расходов.
Более подробная информация о расходовании средств отражена в таблице №7.
Таблица №7 
	
Наименование мероприятия
	Плановые расходы за 2022 год (рублей)
(с учетом изменений)
	Кассовые расходы за 2022 год (рублей)


	Отклонение
(рублей)
(гр2-гр3)

	1
	2
	3
	4

	1.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Зеленой зоны в границах улиц Дзержинского, Ленина и Электростальской:
	11 099 550,44
	10 875 630,91
	223 919,53

	2. Содержание ливневой канализации
	1 060 313,00
	1 060 313,00
	0

	3. Организация освещения улиц, в т.ч.:  

3.1. Демонтаж и подсоединение (перевеска) подвески неизолированных проводов, установка (перестановка, выравнивание) опор, ремонт светильников, смена светильников (стоимость светильников в рамках энергосервисного контракта), ремонт групповых щитков и другие виды работ.
3.2. Стоимость электроэнергии 
	5 808 946,67

1 296 000,00






4 512 946,67
	5 596 467,77

1 296 000,00






4 300 467,77
	212 478,90

0






212 478,90

	4. Подготовка города к праздничным мероприятиям (с учетом плановых мероприятий управления культуры администрации ЧГО)
	2 952 345,47
	2 900 319,20
	52 026,27

	5. Обработка территории города от клеща
	150 00,00
	150 00,00
	0

	6. Организация субботников
	550 00,00
	550 00,00
	0

	7. Установка, ремонт и реконструкция малых форм
	1 190 460,35
	1 190 460,35
	0

	8. Организация содержания
 и обслуживания «Вечного огня»
	21 108 ,50
	21 108,50
	0

	9. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
	743 564,05
	743 559,31
	4,74

	10. Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержанию безнадзорных животных (за счет средств областного бюджета)
	649 780,00
	649 779,96
	0,04

	11.Обеспечение выполнения мероприятий в сфере ЖКХ ЧГО. 
	14 105 335,71
	14 002 958,42
	102 377,29

	ВЧЕГО:
	38 331 404,10
	37 740 597,42
	590 806,77



Причины отклонений фактических расходов от плановых:
-выполнение предусмотренных работ за меньшую стоимость, определенную по результатам торгов в соответствии с 44-ФЗ;
-несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на оплату за декабрь 2022 года. Оплата произведена в январе 2023 года.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ, утвержденным решением СД ЧГО от 08.12.2020 года № 32, порядок принятия решений о разработке муниципальных программ их формирование и реализация устанавливается муниципальным правовым актом администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022г. № 322 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа» (далее Порядок 322), согласно которому ежегодно даётся оценка социально-экономической эффективности по итогам выполнения МП. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа организует управление реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
- ежеквартальную координацию выполнения муниципальной программы (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
- своевременное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;
- подготовку проектов нормативно-правовых актов о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
- мониторинг реализации муниципальной программы; 
- подготовку ежегодного отчета о реализации муниципальной программы и достигнутых результатов.
В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию для проведения мониторинга о ходе реализации муниципальной программы.
Результаты мониторинга предоставляются координатору муниципальной программы, в Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа и в комитет по стратегическому развитию в срок до 30 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается Управлением ЖКХ до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.
  Публичность информации о муниципальной программе обеспечивается   посредством размещения в сети Интернет.
В соответствии с пунктом 25 установленного Порядка 322 годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и направляется в экономический отдел до 1 марта года, следующего за отчетным. 
Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за достоверность информации, представленной в годовом отчете.
Для оценки результатов реализации МП в 2022 году используются следующие целевые индикаторы и показатели (Таблица №8):
Таблица №8
	№
п/п
	Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя в 2022 году
	Фактическое значение показателя в 2022 году

	
	
	
	
	

	1
	Площадь благоустроенных объектов
	тыс. кв. метров
	1,1
	1,1

	2
	Доля освоенных денежных средств, выделенных Решением о бюджете на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Зеленой зоны в границах улиц Дзержинского, Ленина и Электростальской и мест захоронения
	%
	100
	97,9

	3.
	Объем работ по содержанию ливневой канализации
	м.п.
	14337
	14337

	4
	Количество обслуженных осветительных приборов
	шт.
	1918
	2028

	5
	Протяженность замененных сетей электроснабжения 
	км
	0,8
	0,8

	6
	Количество праздничных мероприятий
	штук праздников
	6
	6

	7
	Количество отловленных безнадзорных животных и помещенных на карантирование и лечение в приют 
	шт.
	22
	22

	8
	Площадь обработанной территории города от клеща
	тыс. кв. метров
	742,1
	742,1

	9
	Объем вывезенного мусора по мероприятиям субботника
	тонн
	320
	320

	10
	Установка, ремонт и реконструкция малых форм
	шт
	8
	8

	11
	Доля освоенных денежных средств, выделенных Решением о бюджете на организацию содержания и обслуживания «Вечного огня»
	%
	100
	100

	12
	Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО
	%
	89,2
	99,3

	13
	Уровень обустройства контейнерных площадок
	%
	59,4
	84,9

	14
	Доля освоенных денежных средств, выделенных Решением о бюджете по всем направлениям деятельности УЖКХ
	%
	96
	47,9

	15
	Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки 
	шт
	148
	



Правовым актом администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022 г. №322 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа» установлено, что ежегодно даётся оценка социально-экономической эффективности по итогам выполнения муниципальных целевых Программ. Комитетом по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа дана высокая оценка эффективности реализации МП «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» за 2022 год. 
В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. в годовом отчете за 2022 год в перечне показателей муниципальной программы по показателям «Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО» и «Уровень обустройства контейнерных площадок» плановые показатели не соответствуют утвержденным муниципальной программой;
2. в годовом отчете за 2022 год в перечне показателей муниципальной программы отсутствует показатель «Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки», который был дополнен согласно изменениям, утвержденных постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 31.10.2022 № 729.
Наличие расхождений не обеспечивает оценку эффективности реализации муниципальной программы благоустройства территории ЧГО за 2022 год. 

КСК ЧГО считает, что показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные и (или) качественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам. 
Установленный метод сбора информации по показателю «доля освоенных денежных средств», (акты выполненных работ, товарная накладная, квартальная бухгалтерская отчетность) противоречит кассовому исполненную МП, которое подтверждается платежными документами.

В ходе контрольного мероприятия выборочным методом проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» в части следующих мероприятий, предусмотренных программой:
Обработка территории города от клеща
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 150 000,00 рублей, источник финансирования средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 150 000,00 руб.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1.Договор с ООО Экологический центр «Наш дом» от 07.04.2022 г. №33/22д на оказание услуг по противоклещевой обработке территорий Чебаркульского городского округа на сумму 150 000,00 руб.
Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 06.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.

Организация субботников
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 550 000,00 рублей, источник финансирования средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 550 000,00 руб.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Договор с ООО «ГорЭкоПром» от 11.04.2022г. № 35/22д на оказание услуг по организации мероприятий в период проведения субботников на территории Чебаркульского городского округа, на сумму 550 000,00 рублей. 
Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 07.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.

Содержание ливневой канализации
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 1 060 313,00 рублей, источник финансирования средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 1 060 313,00 руб.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Контракт с Ганенко М.В. от 28.12.2021г. № 75/21 на оказание услуг по содержанию ливневой канализации на территории Чебаркульского городского округа на сумму 717 250,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Актам приемки выполненных работ:
- от 07.02.2022г. на сумму 102 218,18 рублей; 
- от 10.03.2022г. на сумму 80 715,40 рублей;
- 04.04.2022г. на сумму 76 600,15 рублей.
- от 06.05.2022г. на сумму 79 534,64 рублей; 
- от 14.06.2022 г. на сумму 49 373,09 рублей;
- от 06.07.2022г. на сумму 73 257,73 рублей;
- от 12.09.2022г. на сумму 81 747,40 рублей;
- от 23.12.2022г. на сумму 173 803,41 рублей; 
Оплачено в полном объеме. 
3. Договор с ООО «Хилер» от 14.11.2022г. № 111/22д на выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Колхозная 31-35, на сумму 129 922,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 18.11.2022 г. и оплачены в полном объеме.  
4. Договор с Бурнучян А.А. от 07.11.2022г. № 104/22д на выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Мира 15, на сумму 25 888,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 08.11.2022 г. и оплачены в полном объеме. 
5. Договор с Ганненко М.В. от 29.06.2022г. № 52/22д на выполнение работ по укладке водоотводной трубы, на сумму 20 066,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 01.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.
6. Договор с Ганненко М.В. от 07.02.2022г. № 8/22д на выполнение работ по устройству водоотводных канав, на сумму 152 199,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 22.02.2022 г. и оплачены в полном объеме.
7. Договор с Ганненко М.В. от 29.06.2022г. № 53/22д на выполнение работ по укладке водоотводной трубы, на сумму 14 988,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 14.07.2022 г. и оплачены в полном объеме. 

Организация освещения улиц
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 5 808 946,67 рублей, в т.ч.: 1 296 000,00 рублей – работы на электрических сетях, 4 512 946,67 рублей – стоимость электроэнергии, источник финансирования средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 5 596 467,77 рублей, в т.ч.: 1 296 000,00 рублей – работы на электрических сетях, 4 300 467,77 рублей – стоимость электроэнергии.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Контракт с ОАО «Уралэнергосбыт» от 13.01.2022 г. №74070721002033 потребление электроэнергии. Работы выполнены в установленный срок согласно Актам приемки выполненных работ:
- от 17.02.2022г. на сумму 510 914,62рублей;
- от 17.02.2022г. на сумму 1 931,70 рублей;
- от 17.02.2022г. на сумму 6 751,52 рублей;
- от 17.02.2022г. на сумму 8 038,22 рублей;
- от 15.03.2022г. на сумму 2 457,61 рублей;
- от 15.03.2022г. на сумму 6 683,92 рублей;
- от 16.03.2022г. на сумму 9 492,56 рублей;
- от 16.03.2022г. на сумму 486 687,14 рублей;
- от 14.04.2022г. на сумму 1 951,80 рублей;
- от 14.04.2022г. на сумму 6 621,52 рублей;
- от 14.04.2022г. на сумму 264 492,43 рублей;
- от 14.04.2022г. на сумму 6 785,76 рублей;
- от 18.05.2022г. на сумму 338 316,91 рублей;
- от 18.05.2022г. на сумму 9 424,12 рублей;
- от 18.05.2022г. на сумму 2 194,42 рублей;
- от 18.05.2022г. на сумму 7 090,97 рублей;
- от 15.06.2022г. на сумму 2 849,68 рублей;
- от 15.06.2022г. на сумму 239 200,19 рублей;
- от 15.06.2022г. на сумму 9 760,20 рублей;
- от 15.06.2022г. на сумму 7 140,52 рублей;
- от 18.07.2022г. на сумму 201 694,13 рублей;
- от 18.07.2022г. на сумму 2 091,70 рублей;
- от 18.07.2022г. на сумму 7 944,62 рублей;
- от 18.07.2022г. на сумму 6 892,11 рублей;
- от 17.08.2022 г. на сумму 224 257,64 рублей;
- от 17.08.2022 г. на сумму 10 472,83 рублей;
- от 17.08.2022 г. на сумму 2 178,13 рублей;
- от 17.08.2022 г. на сумму 7 332,57 рублей;
- от 21.09.2022 г. на сумму 322 827,57 рублей;
- от 21.09.2022 г. на сумму 8 713,28 рублей;
- от 21.09.2022 г. на сумму 7 874,70 рублей;
- от 21.09.2022 г. на сумму 1 851,92 рублей;
- от 19.10.2022г. на сумму 380 768,73 рублей;
- от 19.10.2022г. на сумму 7 511,87 рублей;
- от 19.10.2022г. на сумму 2 181,63 рублей;
- от 19.10.2022г. на сумму 9 775,96 рублей;
- от 16.11.2022г. на сумму 440 873,76 рублей;
- от 16.11.2022г. на сумму 9 678,17 рублей;
- от 16.11.2022г. на сумму 1 726,91 рублей;
- от 16.11.2022г. на сумму 7 291,97 рублей;
- от 15.12.2022г. на сумму 44 027,43 рублей;
- от 15.12.2022г. на сумму 494 745,03 рублей; 
- от 15.12.2022г. на сумму 1 772,78 рублей;
- от 15.12.2022г. на сумму 7 291,22 рублей;
- от 27.01.2023г. на сумму 7 385,29 рублей;
- от 27.01.2023г. на сумму 1 991,71 рублей;
- от 31.01.2023г. на сумму 443 083,36 рублей;
- от 31.01.2023г. на сумму 28 995,63 рублей.
Оплачено в полном объеме.
2. Контракт с ООО «Энергопроектстрой» от 24.12.2021г. № 70/21 на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения Чебаркульского городского округа, на сумму 996 000,00 рублей.
Согласно п.1.2. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию уличного освещения в соответствии с Локальной сметой № 7 (приложение №1 к настоящему Контракту), Графиком выполнения работ по техническому обслуживанию уличного освещения г. Чебаркуль (приложение № 2 к настоящему Контракту), Техническим заданием (приложение № 3 к настоящему Контракту).
Место выполнения работ: г. Чебаркуль, поселки Мисяш, Куйбышева (в т.ч. коттеджи птицефабрики), Северный, Каменный карьер, Елагина, Строителей, разъезд Кисегач, ОГУЗ ДС «Каменный цветок» (разъезд Кисегач). ГУЗ «Областная туберкулезная больница г. Чебаркуль», от железнодорожных путей до ул. Шоссейная вдоль Тубсанатория, Детский парк, парк Победы, мкр. Южный, дополнительное освещение (шары) на оцинкованных опорах по ул. Ленина. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2022г. и до 31 декабря 2022года.
Работы выполнены в установленный срок согласно акту о приемке выполненных работ ф.КС-2, Справке о стоимости выполненных работ ф.КС-3 и оплачены в полном объеме.
3. Контракт с Ломовцевым А.Ю. от 21.11.2022г. № 74/22 на выполнение работ по устройству освещения пешеходного перехода по ул. Суворова у магазина Северок в г. Чебаркуль, на сумму 180 00,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 13.12.2022 г. и оплачены в полном объеме.

Установка, ремонт и реконструкция малых форм
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 1 190 460,35 рублей, источник финансирования средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 1 190 460,35 рублей.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Контракт с ООО «Уральские металлоконструкции» от 27.06.2022г. № 45/22 на поставку детского игрового оборудования с установкой на детских площадках в г. Чебаркуле, на сумму 1 190 460,35 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 19.12.2022 г. и оплачены в полном объеме.

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 649 780,00 рублей, источник финансирования средства областного бюджета. Фактическое исполнение составило 649 779,96 рублей.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Контракт с АНО «Центр ПБЖ «Бродяга» от 09.03.2022г. №18/22 на оказание услуг сумма 553 007,30 рублей. Дополнительное соглашение от 18.05.2022г. № 1 на сумму 650 597,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 17.06.2022 г. и оплачено 649 779,96 рублей.
В годовом отчете за 2022 год в перечне показателей муниципальной программы по показателю «Количество отловленных безнадзорных животных и помещенных на карантирование и лечение в приют» достигнутый показатель не соответствует количеству животных, отраженных в Акте приемки выполненных работ. Данный факт не повлиял на процент достижения. 

Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО
В 2022 году по данному мероприятия бюджетом ЧГО утверждены ассигнования в размере 743 564,08 рублей, источник финансирования средства областного бюджета – 94 804,05 рублей и местного бюджета – 648 760,00 рублей. Фактическое исполнение составило 743 559,31 рублей, из них: средства областного бюджета – 94 804,05 рублей и местного бюджета – 648 755,26 рублей.
УЖКХ для подтверждения целевого и эффективного расходования бюджетных средств представлены следующие документы:
1. Договор с ООО «Хилер» от 19.09.2022г. № 77/22д на выполнение работ по переносу существующей контейнерной площадки по ул. Ленина 37, на сумму 80 229,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 21.09.2022 г. и оплачены в полном объеме.
2. Договор с ООО «СА ЭКОТЕХ» от 04.05.2022г. № 38/22д на поставку контейнеров для сбора ТКО, на сумму 16 000,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 08.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.
3. Договор с ООО «СА ЭКОТЕХ» от 12.12.2022г. № 123/22д на поставку контейнеров для сбора ТКО, на сумму 14 400,68 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ и оплачены в полном объеме.
4. Договор с ООО «СА ЭКОТЕХ» от 11.04.2022г. № 30/22д на поставку контейнеров для сбора ТКО, на сумму 299 851,31. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 08.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.
5. Договор с ООО «Хилер» от 07.06.2022г. № 46/22д на выполнение работ по устройству площадок под мусор, место выполнения работ: ул.Крылова 18, на сумму 160 042,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок согласно Акту приемки выполненных работ от 17.06.2022 г. и оплачены в полном объеме.

Выводы 
1.Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 10.11.2021 № 667, в части финансирования выполнена в полном объеме, фактические расходы на реализацию программы в течение 2022 года составили 37 740 597,42 рублей, что соответствует отчёту администрации Чебаркульского городского округа об исполнении местного бюджета за 2022 год, утвержденному решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 02.05.2023 № 484 «Об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа за 2022 год».
2. При сверке данных общего объема финансирования и объемов финансирования по годам планового периода, установлено расхождение данных предусмотренных представленной программой, данным утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 21.12.2021 г. № 247 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Правовым актом администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022 г. №322 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации ЧГО» ежегодно даётся оценка социально-экономической эффективности по итогам выполнения муниципальных целевых Программ. Комитетом по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа дана высокая оценка эффективности реализации муниципальной программы, однако, не все показатели соответствуют действительности.
Положительным моментом является то, что установлен достаточный перечень показателей, позволяющих определить результативность Программы, случаев нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

По результатам контрольного мероприятия УЖКХ администрации ЧГО даны рекомендации:
1. Пересмотреть метод сбора информации по показателю «доля освоенных денежных средств».
2. Не допускать расхождений объема финансирования муниципальной программы с данными решения о бюджете Чебаркульского городского округа.
3. Обеспечить достоверность информации, представленной в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

[bookmark: _GoBack]Акт по результатам контрольного мероприятия подписан УЖКХ администрации ЧГО без возражений.


Руководитель контрольного мероприятия
Инспектор-ревизор КСК ЧГО                         ____________________                 Н.В. Лоскутова
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