
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.11.2022 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
 (факт)
	на 01.11.

2022
 (факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Обеспечение населения Чебаркульского городского округа жильем с качественными условиями проживания, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. 

	Приобретение жилых помещений, шт.
	
	
	
	
	4
	4
	
	


Бюджет РП:
	Наименование РП
	Ассигнования,  руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность,  руб.

(по состоянию на 01.11.2022 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	12198398,40
	12198,40
	2031000,0

	10155200,00

	12171114,32
	12171,12
	2025273,43

	10133669,77

	99,78
	99,78
	99,72
	99,79
	12198398,40
	12171114,32

	12171114,32

	0
	100


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2022 год
	Текущий статус
	Риски

	Приобретение 4 жилых помещений
	Заключены контракты:

1. Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000096 на сумму 3 747 158 руб. 58 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу).
Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно.

Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г.

Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г.
%  исполнения – 100 %.
Кассовое исполнение – 3 747 158 руб. 58 копеек.
2. Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000097 на сумму 2 660 196 руб. 55 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу).
Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно.

Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г.

Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г.

%  исполнения – 100 %.
Кассовое исполнение – 2 660 196 руб. 55 копеек
3. Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000098 на сумму 3 210 828 руб. 63 копейки (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры)  для  переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и  подлежащему сносу).
Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно.

Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г.

Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г.
%  исполнения – 100 %.
Кассовое исполнение – 3 210 828 руб. 63 копейки.

4. Контракт от 03.06.2022 г №0369300008422000099 на сумму 2 552 930 руб. 56 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу).
Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно.

Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г.

Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г.

%  исполнения – 100 %.

Кассовое исполнение – 2 552 930 руб. 56 копеек.
По факту образовавшейся экономии субсидии в размере 27 284,08 рублей, направленной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году, в том числе 21 530,23 рублей из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ и 5 726,57 рублей из средств областного бюджета, направлено письмо в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Средства местного бюджета в размере 27,28 рублей будут перераспределены на приоритетные направления.
	-




