Краткая информация по состоянию на 01.07.2023 года
Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Цели и целевые показатели РП:












	Наименование целей и целевых показателей

	2021
(факт)
	2022
(факт)
	на 01.07.

2023
(факт)
	2023
(план)
	2024
(план)
	2025
(план)
	2026
(план)

	Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

	Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) 
	0
	0
	0
	189
	378
	567
	567

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (%)
	0
	0 
	0
	74,2
	79,3
	81,8
	81,8

	Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности (человек)
	0
	0 
	0
	30
	60
	90
	90

	Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей – 100 %
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (МБОУ «СОШ №1» в 2024 году) (ед.)
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0


Бюджет РП

	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.

(по состоянию на 01.07.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х
100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х
100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Успех каждого ребенка
	1626000,0
	4400,0
	376871,7
	1244728,3
	1543010,00
	4329,65
	373554,56
	1165125,79
	94,90
	98,40
	99,12
	93,60
	1626000,0
	1543010,00
	1543010,00
	0,00
	100


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей  (МБУДО "ЦДТ"–328 300,00 руб.)
	Заключен контракт МБУДО "ЦДТ"
Контракт от 14.03.2023 №14 на сумму 328300,00 руб. (поставка станков)
Дата начала поставки: 14.03.2023 

Дата окончания поставки: 30.04.2023

% готовности –100 %

Кассовое исполнение – 328300,00 руб
	-

	Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей 
(МБОУ "СОШ №1" - 211 700,00 руб.

МБОУ "СОШ № 2" - 398 800,00 руб., МБОУ ООШ №9 - 115 600,00 руб., МБОУ "НОШ №11" -              398 800,00 руб., МБУДО "ЦДТ" - 172 800,00 руб.)
	Заключены контракты МБОУ "НОШ №11":

1. Контракт от 15.02.2023 №7/23-Ш на сумму 315 810,00 руб. (поставка ноутбуков - 9 шт).

Дата начала поставки: 15.02.2023

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности –100 %

Кассовое исполнение – 315810,00 руб.

Заключены контракты МБОУ ООШ №9:
2. Контракт от 13.02.2023 г №6 на сумму 115600,00 руб. (поставка туристических товаров)

Дата начала поставки: 13.02.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности –100 %

Кассовое исполнение – 115600,00 руб.

Заключены контракты МБОУ "СОШ №1"(

3. Контракт от 10.02.2023 г №21/02-23 на сумму 335500,00 руб., из них 211700,00 по Нац. проекту (поставка интерактивной панели и мобильной напольной стойки)
Дата начала поставки: 10.02.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности – 100 %

Кассовое исполнение – 211700,00 руб.

Заключены контракты МБОУ "СОШ №2".(постава конструкторов, ноутбука)

4. Контракт от 21.02.2023 г №Т009/2023 на сумму 398 800,00 руб.

Дата начала поставки: 21.02.2023 

Дата окончания поставки: 30.03.2023

% готовности – 100 %

Кассовое исполнение – 398800,00  руб.

Заключены контракты МБУДО "ЦДТ"
5. Контракт от 01.03.2023 г №100 на сумму 30999,00 руб.(поставка ноутбука)
Дата начала поставки: 01.03.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности –100 %

Кассовое исполнение – 30999,00 руб.

6. Контракт от 06.03.2023 г №11 на сумму 108680,00 руб.(поставка мебели)
Дата начала поставки: 06.03.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности – 100 %

Кассовое исполнение – 108680,00 руб.

7. Контракт от 06.03.2023 г №12 на сумму 19899,00 руб.(поставка ЖК –панели)
Дата начала поставки: 06.03.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности – 100 %

Кассовое исполнение – 19899,00 руб.

8. Контракт от 06.03.2023 г №13 на сумму 13222,00 руб. (поставка расходных материалов для лепки)
Дата начала поставки: 06.03.2023 

Дата окончания поставки: 21.03.2023

% готовности – 100 %

Кассовое исполнение – 13222,00 руб. 

На остаток неиспользованных средств в сумме 82 990,00  рублей будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов, в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области.

	-



