
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.10.2023 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022 (факт)
	на 01.10.

2023
(факт)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа

	Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га
	0,47
	0,2
	0,2
	0,45
	0,57
	0,57
	0,60
	0,60


Бюджет РП:
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.

(по состоянию на 01.10.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х
100
	13=9/5х
100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Формирование комфортной городской среды
	15735800,00
	878000,00
	729500,00
	14128300,00


	6 520 239,81
	326011,99
	304130,68
	5890097,14
	41,44
	37,13
	41,69
	41,69
	15735800,00
	15724968,92
	2543299,44
	3 976 940,76
	40,98


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуле
	1. Контракт от 17.10.2022 № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 
% готовности – 85%
Кассовое исполнение – 2426408,08 руб.
2. Контракт от 14.03.2023 №17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей (уличное освещение). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 
% готовности – 100%
Кассовое исполнение – 2 050 000,00 руб

3. Контракт от 30.03.2023 №29/23д на сумму 233 954,84 рублей (установка МАФов: скамейки, урна). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 100%
Кассовое исполнение – 233 954,84 руб

4. Контракт от 31.03.2023 № 31/23д на сумму 395 694,02 рубля (разборка покрытий и др.). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 0%
Договор расторгнут 01.08.2023 г.
Кассовое исполнение – 0,00 руб.
Контракт от 31.03.2023 № 31/23д расторгнут по соглашению сторон 01.08.2023 г. Денежные средства в сумме 395 694,02 рубля будут распределены на приоритетное направление (строительство парковки по ул. Карпенко).

5. Контракт от 31.03.2023 № 32/23д на сумму 259 344,60 рубля (озеленение). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 100%
Кассовое исполнение – 259 344,60 руб

6. Контракт от 03.04.2023 № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рубля (благоустройство пешеходных зон по ул. Карпенко от ТК Алисы до мини рынка, озеленение).

Дата начала работ: 01.05.2023
Дата окончания работ: 01.08.2023
% готовности – 100%
Кассовое исполнение – 1 550 532,68 руб. Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 313 804,32 рубля. Соглашение №2 от 08.09.2023 г. о расторжении контракта №22/23 от 03.04.2023 г.

7. Контракт от 01.09.2023 № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля (строительство парковки по ул. Карпенко). 

Дата начала работ: 01.09.2023
Дата окончания работ: 09.09.2023

% готовности – 100%
Кассовое исполнение – 0,00 руб.
	В связи с нарушением сроков сдачи работ подрядной организацией, заказчиком ведется претензионная работа.
Планируемый срок окончания работ до 10 октября 2023 года.



