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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
№                                                                                                     от 26.10.2020 г.
Информация о хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2020 года.
       Информация подготовлена заместителем начальника КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в соответствии с п.6 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 19.12.2019 г.  № 36, приказом председателя КСК ЧГО от 19.05.2020 г. № 10 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
   Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.10.2020 г.
     
     В Чебаркульском городском округе из 78 федеральных проектов в 2020 году реализуются 4 проекта: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда».
  В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).
    
         Кассовым планом на 01.10.2020 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 30 885 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета-17 300,0 тыс. рублей, областного-9 647 тыс. рублей, местного-3938 тыс. рублей.

      В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.10.2020 г.:
    «Образование»
Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г., а именно:
-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 114,0 тыс. рублей;
-обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1 167,0 тыс. рублей;

Региональный компонент «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2020-2022 г., а именно:
[bookmark: _Hlk43131222]-организация мероприятий с детьми и молодежью в сумме 243,0 тыс. рублей;

[bookmark: _Hlk47684278]Региональный компонент «Цифровая образовательная среда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г., а именно:
-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 558,0 тыс. рублей;

     «Демография»
Региональный компонент «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г., а именно:
-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
 -строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 3074,0 тыс. рублей, 
-выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 417-30 «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 144,0 тыс. рублей;

   «Экология»
[bookmark: _Hlk47686860]Региональный компонент «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2020-2022 г., а именно:
-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 2 541 тыс. рублей;

   «Жилье и городская среда»
Региональный компонент «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 г.», а именно:
-благоустройство ул. Ленина в сумме 14 044,0 тыс. рублей. 

    Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках шести муниципальных программ:
[bookmark: _Hlk54598354]-«Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г.  в сумме 5 840 тыс.рублей; 
-«Развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г. в сумме 7074 тыс.рублей;
-«Молодежь Чебаркуля» на 2020-2022 г. в сумме 242 тыс.рублей;
-«Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2020-2022 г. в сумме 2541 тыс.рублей.;
-«Крепкая семья» на 2020-2022 г. в сумме 1 144 тыс.рублей;
-«Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2024 годы» в сумме 14 044 тыс.рублей.

 При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе,утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 06.09.2016 г. №184; п.3.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2017г. №474 основанием для внесения изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы является внесение изменений в решение о бюджете в течение финансового года. В нарушение указанной нормы внесены изменений в финансовое обеспечение мероприятий национального проекта в муниципальные программы (без внесения изменений в бюджет):
-«Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2020-2022 г.;
-«Молодежь Чебаркуля» на 2020-2022 г.
Другая ситуация сложилась при исполнении мероприятий национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2020-2022 г. В данную муниципальную программы не включено финансовое обеспечение, не определены индикативные показатели и ожидаемый результат по мероприятию национального проекта «Строительство здания для размещение дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» в сумме 535 тыс.рублей, но при этом проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 г. №43/20 в сумме 535 тыс.рублей на проектно-сметные и изыскательские работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада, со сроком исполнения 12.05.2020 г. -12.09.2020 г. по факту данные работы не выполнены.

     По итогам мониторинга реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 полугодия 2020 года КСК ЧГО рекомендовал администрации ЧГО и УЖКХ администрации ЧГО  предоставить в КСК ЧГО документы по исполнению мероприятий национального проекта реализуемого через муниципальные программы «Молодежь Чебаркуля» на 2020-2022 г. и «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2020-2022 г. 
     На момент подготовки информации о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2020 года администрацией ЧГО не предоставлены документы по муниципальной программе «Молодежь Чебаркуля» на 2020-2022 г. в КСК ЧГО.

     На 01.10.2020 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 30 631 тыс. руб. или на 99 % от доведенных бюджетных назначений по расходам.
     Кассовое исполнение национальных проектов за 9 месяцев 2020 года составило в сумме 20433 тыс.руб.  или на 67 % от принятых обязательств. 

     Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2020 года представлен ниже:
Национальный проект «Образование»
  
     Кассовое исполнение нацпроекта «Образование» на 01.10.2020 г. составило 6 076 тыс. рублей или 99,9 %.
      Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договора и т.п.) на сумму 6 076 тыс.рублей.
Национальный проект «Демография»

[bookmark: _Hlk54183103]     Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Демография» на 01.10.2020 г. составило 4 907 тыс. рублей или 62 %.
Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договоры и т.п.) на сумму 7 977 тыс.рублей.
[bookmark: _Hlk43207055]  При этом необходимо отметить, что по мероприятию «Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций» уменьшены ассигнования по расходам в сумме 161 050,0 тыс. рублей
Национальный проект «Экология»

[bookmark: _Hlk43207481]        Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» на 01.10.2020 г. составило 506 тыс. рублей или 20 %, при этом приняты бюджетные обязательства на сумму 2 541 тыс.рублей.
  Необходимо отметить, что в рамках мероприятий национального проекта заключены договоры:
-договор от 15.07.2020 г. №51/20д на выполнение работ по проведению кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков на сумму 42,8 тыс.рублей. срок выполнения работ до 15.08.2020 г.;
-договор от 15.07.2020г №50/20д на выполнение работ по проведению геодезических работ по проведению съемки, для определения фактического местонахождения земельных участков на сумму 11 тыс.рублей, срок выполнения работ до 15.08.2020 г.;
-контракт от 29.06.2020 г№56/20 на выполнение работ по устройству бетонных контейнерных площадок под мусор на сумму 189 тыс.руб., срок выполнения работ до 31.07.2020 г.
Национальный проект «Жилье и городская среда»

   Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 01.10.2020 г. составило 8 944 тыс. рублей или 64 %, при этом приняты бюджетные обязательства на сумму 14037 тыс.рублей;
     Рекомендации:
-на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 06.09.2016 г. №184 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;
-муниципальные программы на 2020-2022 г. привести в соответствие с целями, задачами и ожидаемым результатом, финансовым обеспечением в части реализации национальных проектов.

Зам.председателя                                                                   Берсенева И.Н.








[bookmark: _GoBack]
Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Демография" на 01.10.2020 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4000	3074	1144	Принятые бюджетные обязательства	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4000	3074	903	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4000	4	903	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Экология" на 01.10.2020 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2541	Принятые бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2541	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	506	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" на 01.10.2020 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	14044	Принятые бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	14037	Исполнены бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	8944	



Ассигнования по расходам на реализацию национальных проектов на 01.10.2020 г. (тыс.руб.)


Продажи	

"Образование"	"Демография"	"Экологии"	"Жилье и городская среда"	6082	8218	2541	14044	

Кассовое исполнение национальных проектов 
за 9 месяцев 2020 года (тыс.руб.)

Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Экология"	"Жилье и городская среда"	6076	4907	506	8944	


Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Образование" на 01.10.2020 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Организация мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	242	4558	114	1167	Принятые бюджетные обязательства	
Организация мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	237	4558	114	1167	Исполнены бюджетные обязательства	
Организация мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	237	4558	114	1167	
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