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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
№                                                                                                     от 06.05.2022 г.

Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2022 года.
Информация подготовлена инспектором-ревизором КСК ЧГО Лоскутовой Н.В. в соответствии с п. 7 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2022 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 21.12.2021 г. № 26, приказом председателя КСК ЧГО от 13.04.2022 г. № 3 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.04.2022 г.
В Чебаркульском городском округе в 2022 году реализуются 9 региональных проектов в рамках национальных проектов: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Экология», в 8 муниципальных программах.
В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).
Кассовым планом на 01.04.2022 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 154 982,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 14 175,3 тыс. рублей, областного бюджета – 136 132,3 тыс. рублей, местного бюджета – 4 674,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.04.2022 г.:
«Образование»
Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г., а именно:
-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 155,2 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2022-2024 г., а именно:
[bookmark: _Hlk43131222]-организация мероприятий с детьми и молодежью в сумме 273,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г., а именно:
- на создание мест дополнительного образования в Центре детского творчества и в школах г. Чебаркуля начиная с 2023 года.

«Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г., а именно:
-строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 121 671,2 тыс. рублей;

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2022-2024 г., а именно:
-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка в сумме 2 369,9 тыс. рублей.

«Экология»
[bookmark: _Hlk47686860]Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г., а именно:
-выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа в сумме 759,1 тыс. рублей;

Региональный проект «Чистая страна», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г., а именно:
- ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Чебаркульского городского округа в сумме 1 001,2 тыс. рублей;

«Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2024 г.», а именно:
-благоустройство площади Ленина в сумме 15 683 тыс. рублей.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Чебаркульском городском округе на 2022-2024 г.», а именно:
-обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 12 198,4 тыс. рублей.

«Цифровая экономика Российской Федерации»
Региональный проект «Информационная безопасность», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городсого округа» на 2022-2024 г., а именно:
-проведение аттестации информационных систем на 40 АРМ в соответствии с требованиями защиты информации в сумме 871,0 тыс. рублей;

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках восьми муниципальных программ:
[bookmark: _Hlk54598354]- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г. в сумме 155,2 тыс. рублей; 
- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г. в сумме 121 671,2 тыс. рублей;
- «Молодежь Чебаркуля» на 2022-2024 г. в сумме 273 тыс. рублей;
- «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г. в сумме 1 760,3 тыс. рублей;
- «Крепкая семья» на 2022-2024 г. в сумме 2 369,9 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2024 годы» в сумме 15 683 тыс. рублей;
- «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г. в сумме 871,0 тыс. рублей.
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Чебаркульском городском округе» на 2022-2024 г. в сумме 12 198,4 тыс. рублей.

При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. № 32; п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.09.2021г. №523 основанием для внесения изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы является внесение изменений в решение о бюджете в течение финансового года. В нарушение указанной нормы внесены изменения в финансовое обеспечение мероприятий национального проекта в муниципальные программы (без внесения изменений в бюджет):
- «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г.;
- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» на 2018-2024 г.;

На 01.04.2022 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 13977,82 тыс. руб. 
Кассовое исполнение национальных проектов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 574,0 тыс.руб. или 4 % от принятых обязательств.
При этом отсутствует кассовое исполнение по 3 проектам: «Экология», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации»:

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2022 года представлен ниже:
Национальный проект «Образование»  
Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.04.2022 г. составило 16,0 тыс. рублей по мероприятию «Проведение мероприятий с детьми и молодежью» или 27,59% от принятых обязательств, заключено три прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки, Конституция РФ):
-договор от 08.02.2022г. № 8 с ИП Лимаренко К.С. на сумму 3 900,00 руб.;
-договор от 08.02.2022г. № 9 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 11 100,00 руб.;
-договор от 09.02.2022г. № 10 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1 000,00 руб.;
Согласно пояснению администрации ЧГО в рамках муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» по мероприятию «Фестиваль экстремальных видов спорта, спортивных танцев, автозвука и БПАН «RIGH NOW» заключено два прямых договора на приобретение подарочной продукции (ароматизаторы с логотипом, футболки, кепки, статуэтка наградная, значки) на общую сумму 25 000 рублей: с ООО «Гросверк» на сумму 7 851,00 руб. договор от 04.03.2022г. № 14 и с ООО «Сувенир Сервис» договор от 04.03.2022г. № 16 на сумму 17 149 руб. По другим запланированным мероприятиям будут заключены прямые договоры в соответствии с графиком проведения мероприятий.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» заключен контракт от 23.03.2022г. № 14 с ООО «ЭКОЛЬ-СЕРВИС» на приобретение оборудования для проведения экзаменов в МБОУ СОШ № 7 – МФУ в количестве 2 шт. и ноутбука в количестве 1 шт. Срок исполнения контракта с 23.03.2022г. по 06.04.2022г., сумма по контракту 148 940 руб. Образовалась экономия в размере 6 260 руб., будет заключен еще один контракт на приобретение дисков.
Национальный проект «Демография»

[bookmark: _Hlk54183103]Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.04.2022 г. составило 557,6 тыс. рублей или 0,45 % бюджетных ассигнований, в том числе по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» выплачено 118 единовременных пособий при рождении ребенка на сумму 557,6 тыс. рублей или 23,53% бюджетных ассигнований.
Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада, бюджетные ассигнования в 2022г. предположительно будут уменьшены в полном объеме. 
Национальный проект «Экология»


[bookmark: _GoBack]Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в 1 квартале 2022 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:
-контракт от 10.03.2022г. № 14/22д с ООО «Хилер» на работы по обустройству 4 контейнерных площадок под мусор, срок исполнения контракта с 10.03.2022г. по 01.06.2022 года на сумму 427,71 тыс. рублей.
-контракт от 25.03.2022г. № 0369300008422000030/46-22 с ООО «Гамма74» по ликвидации 10 несанкционированных свалок отходов (756 куб.м.), срок исполнения контракта до 15.07.2022 года ежемесячно, на сумму 660,82 тыс. рублей. Ведется работа по подготовке документации на ЕИС закупки по экономии от торгов на сумму 340,42 тыс. руб. по ликвидации 1 несанкционированной свалки отходов (252 куб.м.).
Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Приобретение контейнеров для сбора ТКО», проведен аукцион 30.03.2022г., сумма контракта 327,7 тыс. рублей – на поставку контейнеров для сбора ТКО, подписание контракта в апреле 2022г. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 квартале 2022 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:
-контракт от 19.11.2021г. № 64/21 с ООО «Магистраль» на благоустройство площади Ленина в г. Чебаркуле (освещение с заменой опор, тротуарная плитка (центральная часть площади), установка бордюрного камня, малые архитектурные формы, тротуары), срок исполнения контракта с 01.05.2022г. по 15.08.2022 года на сумму 12 681,8 тыс. рублей. Аукцион по экономии проведен 30.03.2022г., сумма контракта 3 001 100 руб. - на малые архитектурные формы при выполнении работ по благоустройству площади Ленина, подписание контракта в апреле 2022г.  
Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Приобретение жилых помещений», дата проведения аукциона 04.04.2022г.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 1 квартале 2022 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту организована совместная закупка с ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области».  
Рекомендации:
- на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. №32 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;
- обеспечить соответствие муниципальных программ на 2022-2024 г. целям, задачам и ожидаемым результатам, финансовым обеспечениям в части реализации национальных проектов;
- в связи с имеющимися рисками по исполнению мероприятия «Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» в рамках национального проекта «Демография», администрации ЧГО обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.



Инспектор-ревизор                                                                         Лоскутова Н.В.
Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Демография" на 01.04.2022 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	121671.2	2369.9	Принятые бюджетные обязательства	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	0	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	0	557.6	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Экология" на 01.04.2022 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Чистая страна	759	1001	Принятые бюджетные обязательства	
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Чистая страна	428	660.82	Исполнены бюджетные обязательства	
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Чистая страна	0	0	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" на 01.04.2021 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Формирование комфортной городской среды	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	15699	12200	Принятые бюджетные обязательства	
Формирование комфортной городской среды	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	12682	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Формирование комфортной городской среды	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	0	0	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на 01.04.2022 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Информационная безопасность	871	Принятые бюджетные обязательства	
Информационная безопасность	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Информационная безопасность	0	



Ассигнования по расходам на реализацию национальных проектов на 01.04.2022 г. (тыс.руб.)



Продажи	[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 428,2

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 124041

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 1760,3
[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 27881,3

Образование	Демография	Экология	Жилье и городская среда	Цифровая экономика РФ	428.2	124041	1760.3	27881.3	871	

Исполнение национальных проектов 
за 1 квартал 2022 года (тыс.руб.)

Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Экология"	"Жилье и городская среда"	"Цифровая экономика Российской Федерации"	16	557.6	0	0	0	


Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Образование" на 01.04.2022 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	273	155.19999999999999	Принятые бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	58	149	Исполнены бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	16	0	
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