
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
 (факт)
	на 01.04.

2022
 (факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Обеспечение населения Чебаркульского городского округа жильем с качественными условиями проживания, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. 

	Приобретение жилых помещений, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0


Бюджет РП:
	Наименование РП
	Ассигнования, млн. руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

млн. руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, млн. руб.

(по состоянию на 01.04.2022 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	12,2
	0,01
	2,03

	10,16

	0
	0
	0

	0

	0
	0
	0
	0
	12,2
	0

	0

	-
	0


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2022 год
	Текущий статус
	Риски

	Приобретение 4 жилых помещений
	Извещение о проведении электронного аукциона от 25.03.2022 №0369300008422000054, дата проведения аукциона - 04.04.2022 г.
	Есть риск неосвоения 

(при отсутствии заявок от застройщиков нового жилья)





