
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - ЭКОЛОГИЯ
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Чистая страна»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(план)
	2021
(план)
	на 01.04.
2022
(факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область)

	Ликвидация несанкционированных свалок отходов (ед.)
	
	
	
	
	0
	11
	
	

	Предполагаемый (планируемый) объем оказываемых услуг (куб.м.)
	
	
	
	
	0
	1008
	
	


Бюджет РП

	Наименование РП
	Ассигнования, млн. руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

млн. руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, млн. руб.

(по состоянию на 01.04.2022 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Чистая страна»
	1,001
	0,163
	0,838
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,001
	0,661
	0
	0
	0


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2022 год

	Текущий статус
	Риски

	Ликвидация 11 несанкционированных свалок отходов (планируемый объем оказываемых услуг  - 1008 куб.м.)
	Заключен   контракт  от  25.03.2022 г № 0369300008422000030/ 46-22
(ООО «Гама74» (ИНН 7430028378) по ликвидации 10 несанкционированных свалок отходов (756 куб. м). Срок исполнения контракта до 15.07.2022г. ежемесячно. Сумма по контракту - 660,82 тыс. руб. 
Ведется работа по подготовке документации на ЕИС закупки (электронные аукционы) по экономии от торгов  на сумму 340,42 тыс. руб. (по ликвидации 1 несанкционированной свалки отходов (252 куб. м).)
	Риски неосвоения имеются 

(недобросовестный подрядчик)



